

Abbildung von Projektmanagementprozessen

In Workshops und Einzelinterviews erarbeiten wir zusammen mit Ihnen die Prozesse, die den Ablauf innerhalb Ihres Projektmanagements regelt und integrieren diese in den Gesamtunternehmensprozess.

Dabei achten wir auf Sinnhaftigkeit, Effizienz und Akzeptanz der Mitarbeiter.

Wir legen großen Wert darauf, dass die Mitarbeiter sich in den Strukturen und Prozessen wieder finden und damit zum Akzeptanzträger werden.

Optimierung von Steuerungsprozessen beim Projektdurchlauf

Der Faktor Zeit ist ökonomisch ein entscheidendes Wettbewerbsmerkmal.

Gab es früher die Möglichkeit Projekte nacheinander abzuarbeiten, so lässt der heutige Wettbewerb dies nicht mehr zu. In der Praxis heißt das, dass die Projektdurchlaufzeit muss gesenkt werden.

Ein gut strukturierter Projektplan optimiert den Projektdurchlauf so, dass die Projektlaufzeit bis zu 20 % reduziert werden kann.

Wir helfen Ihnen den internen Steuerungsprozess so zu abbilden, dass die Projektlaufzeit reduziert wird.