

## Plankontrolle

Kein Projekt läuft so ab wie es ursprünglich geplant war. Verzögerungen einzelner Aktivitäten können jedoch völlig unkritisch, gefährlich oder sogar projektgefährdend sein.

Wir machen **Reviews und optimieren bestehende Projektpläne**. Wir checken und beurteilen dabei

- Ihre Projektpläne auf Plausibilität und Vollständigkeit.
- die Vorgänge nach ihrer Wichtigkeit für das Erreichen des Projektziels.
- welche Vorgänge kosten- bzw. zeitkritisch sind.
- welche Verzögerungen für das Projekt gefährdend sind und welche nicht.
- Technisch entscheidende Bauteile sind beispielsweise nicht zwingend zeitkritisch.

## Abwehr von Claims

Im internationalen Projektmanagementgeschäft wird es sogar immer gängiger, dass Kunden international tätige Consultingfirmen beauftragen, die Arbeit des Anlagenbauers zu überwachen.

In der Regel fordert die Consultingfirma bzw. der Kunde von Ihnen bereits bei Vertragsabschluss einen Projektplan in vorher spezifiziertem Format. Die Überwachung erfolgt auf Basis dieses Projektplanes. Claims werden nun nicht mehr auf Basis der Realität, sondern auf Basis dieses Projektplans diskutiert.

Wenn Ihr Plan spätere Verzögerungen zu Ihrem Ungunsten darstellt, wird der Experte der Gegenseite diese Schwäche nutzen. D. h. Unsauberkeiten in diesem Plan erzeugen immer wieder Claims.

Daher empfehlen wir dringend, dem Kunden nur Pläne, die von einem Experten geprüft wurden, zu übergeben! Konventionalstrafen können durchaus bis zu 10% der Vertragssumme ausmachen.

### Wir unterstützen Sie dabei gerne:

- **Schulung** der Projektleiter mit dem Ziel, Claims vorzubeugen, Angriffspunkte zu vermeiden und somit Projekterfolg und Profit sicherzustellen.
- **Überprüfung** der fertigen Pläne auf mögliche Angriffspunkte.
- **Unterstützung** bei akuten Claims.