

Wann macht der Einsatz von IT- gestützten Projektmanagementsystemen wie Primavera, MS Project oder SAP® PS Sinn?

❖ Sie wollen Ihre Kosten vor und während des Projektes im Griff halten.

Mit geeigneter Projektmanagementsoftware können Sie **alle Kosten eines Auftrags mitschreiben und mit dem festgelegten Budget vergleichen.**

Durch die parallele Darstellung von betrieblichen Auswertungen pro Auftrag, die beispielweise Ihrem Kennzahlensystem entspricht, können Sie **proaktiv Ihre Projekte steuern.** Sie schaffen damit Transparenz zur Echtzeit.

Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines proaktiven Projektcontrollingsystems zur Steigerung Ihrer Unternehmensergebnisse.

❖ Ihr Kunde fordert immer kürzere Projektlaufzeiten.

Um die Laufzeit zu reduzieren, müssen immer mehr Prozesse parallel stattfinden. Dies bedarf einer sehr großen Koordination, die durch Unterstützung von Software gewährleistet werden kann.

Ein gut strukturierter Projektplan optimiert den Projektdurchlauf so, dass die Projektlaufzeit bis zu 20 % reduziert werden kann.

Wir unterstützen Sie bei der **Auswahl der richtigen Projektmanagementsoftware**, der **Abbildung Ihrer Prozesse** und des **exakten Verständnisses Ihrer Pläne.**

❖ Sie wollen eine kundenorientierte Führungskonzeption durch Management by Projects verwirklichen.

Einer Studie zufolge sehen 76% der britischen und 70% der japanischen Unternehmen in Großbritannien den Erfolg neuer Produkte in der Kundenorientierung. Obwohl diese Erkenntnis vorhanden ist, nutzen nur 24% der britischen und 15% der japanischen Unternehmen Kundenvorschläge systematisch für Produktinnovationen.

Kundenorientierung und damit Management by Projects als geeignete Organisationsform wird also als wesentlicher Erfolgsfaktor erkannt, aber nur unzureichend umgesetzt.

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung!

❖ Ihr Kunde verlangt von Ihnen Projektpläne abzuliefern.

Gerade im amerikanischen Raum ist es üblich, bei der Vergabe großer Projekte renommierte Unternehmensberatungen zu beauftragen, den Anlagenbauer zu überwachen. Diese Consultants müssen natürlich die Kosten, die sie verursachen wieder einspielen. Dies geschieht durch **ausgeprägtes Claimen. Dadurch entstehen erhebliche Kosten, die häufig bis zu 10% der Projektsumme ausmachen.**

Sehr häufig werden im Vorfeld Projektpläne mit vorgegebenen Projektmanagement-Tools wie z.B. Primavera oder MS-Project verlangt. Beim Claimmanagement stehen sich jetzt die Experten der Beratungsfirmen und die Projektleitung des Anlagenbauers gegenüber. Durch dieses Ungleichgewicht hat der Anlagenbauer kaum Chancen seine Rechte durchzusetzen.

Wir unterstützen Sie realitätsnahe Pläne zu erstellen, die auch nicht anders als gewünscht interpretiert werden können.

* SAP ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern.