

Strategien und Möglichkeiten beim Einsatz von SAP® PS

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen beabsichtigen SAP® PS einzusetzen, sind im Vorfeld grundsätzliche Überlegungen zu berücksichtigen: Was genau bezwecken Sie mit dem Einsatz? Wie detailliert wollen Sie planen? Wollen Sie nur Kosten verfolgen, oder auch Termine und / oder Kapazitäten? Ist der alleinige Einsatz von SAP® PS ausreichend? In welcher Situation sind andere Projektmanagement-Tools wie MS Project oder Primavera als Ergänzung sinnvoll?

Sie erhalten Informationen über die Möglichkeiten, den Nutzen, aber auch über den Aufwand und die Risiken, die mit den verschiedenen Strategien beim Einsatz mit SAP® PS verbunden sind.

Zielgruppe: Führungskräfte und Entscheider

Dauer: 1 Tag

Termin: auf Anfrage

Sie lernen ...

... die Stellung von PS innerhalb der SAP®-Module kennen

Wie ist die Wechselwirkung von Eingaben in PS, MM, FI/CO und SD?

... den Projektstrukturplan (PSP) anzulegen

Nach welchen Kriterien können Sie die PSP-Struktur aufbauen? Welche Tiefe und welcher Detaillierungsgrad bei der Strukturierung macht Sinn? Welche Auswirkungen hat der Aufbau Ihrer PSP Struktur?

... verschiedene Möglichkeiten der Budgetierung und der Kostenverfolgung kennen

Wie detailliert planen Sie Ihr Budget auf die PSP-Elemente? Wie konsequent deckeln Sie Ihr Budget? Budgetverprobung (aktive Verfügbarkeitskontrolle) als Möglichkeit Budgetüberschreitungen zu verhindern (Vor- und Nachteile). Welche Techniken der Kostenverfolgung gibt es? Wie viel Aufwand steckt dahinter?

... wie detailliert Sie Ihre Termine planen sollen

Je detaillierter Sie planen, desto realistischer ist Ihr Plan, aber desto größer ist auch der Verwaltungsaufwand. Wie finden Sie ein vernünftiges Maß? An welchen Stellen müssen Sie unbedingt detailliert sein, wo genügt es grob zu planen?

... die PSP-Struktur mit der Terminstruktur zu verknüpfen

Wie bringen Sie die gegensätzlichen Kostenstrukturen und Terminstrukturen unter einen Hut?

... verschiedene Möglichkeiten der Ressourcenplanung kennen

Sie können Abteilungen verplanen oder detailliert auf jede einzelne Ressource eingehen. Sie können auch beides verbinden. Wann macht was Sinn? Wie viel Aufwand steckt dahinter?

... verschiedene Möglichkeiten der Materialverfolgung kennen

Gerade im Anlagenbau ist es von entscheidender Bedeutung, dass alle geforderten Materialien auch rechtzeitig auf der Baustelle sind. Wie können Sie den aktuellen Stand aller erforderlichen Materialien überwachen? Mit PROMAN sehen Sie Termine von BANF, Bestellung, Wareneingang, ...

... die Stundenschreibung über CATS® kennen

Stundenschreibung und Rückmeldung des Projektfortschritts passieren in CATS®. Wie ist CATS® in SAP® eingebunden? Wie gehen Sie mit der Diskrepanz Planung / Realität um?

... die nötige Organisationsumgebung kennen

Welche Organisation – unabhängig von der EDV – muss bestehen? Auch SAP® PS bietet Ihnen nur dann vernünftige Informationen, wenn es die Mitarbeitern akzeptieren. Wie schaffen Sie Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern? Wie können Sie sicherstellen, dass die Projekte immer auf dem aktuellen Stand stehen?

Noch Fragen? info@wahnsiedler.de

Ihr Partner für Schulung-Beratung-Programmierung und Add-on Produkte für SAP®!